



Broj:01-803-2/24

Datum, 17.12.2024. godine

Na osnovu člana 72. stav (4), a u skladu sa članom 69. stav (3), člana 70. stav (1), (4) i (6) i člana Zakona o javnim nabavkama („Službene glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22 i 50/24), nakon provedenog otvorenog postupka u postupku javne nabavke „Izvođenje radova na rekonstrukciji školske trpezarije“, direktorica škole donosi

### ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

#### Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke „Izvođenje radova na rekonstrukciji školske trpezarije“ iz razloga, što ponuđač Magični kamen doo Sarajevo, sa kojim je zaključen Ugovor o izvođenju radova broj: 01-669/24 od 27.11.2024. godine nije dostavio garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji mu je odredio ugovorni organ.

#### Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje uprava škole

#### Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

#### Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-605-1/24 od 27.09.2024. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka javne nabavke. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 133.400,00 KM. Obavijest o nabavci broj: 3074-1-3-215-3-15/24 objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 29.10.2024. godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-607-1/24 od 27.09.2024.godine.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispljelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano da je blagovremeno zaprimljena 1(jedna) ponuda ponuđača Magični kamen doo, koja je nakon pregleda ponuda ocijenjena kao prihvatljiva, te je komisija dala preporuku Ugovornom organu o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ugovorni organ je na osnovu toga, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:01-652/24 od dana 08.11.2024. godine.

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji školske trpezarije je zaključen sa ponuđačem Magični kamen doo dana 27.11.2024. godine, broj 01-669/24.

Tenderskom dokumentacijom, a i članom 4. potpisanog Ugovora propisano je da je izvođač dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne ankarske garancije u iznosu od 10% (desetposto) od vrijednosti Ugovora sa PDV-om.

Izvođač radova je propustio da dostavi garanciju za izvršenje ugovora u roku koji mu je ostavio Ugovorni organ.

U skladu sa članom 72. stav (4) ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za izvršenje ugovora u ostavljenom roku, nakon zaključenja ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutni ništavim.

S obzirom da je izabrani ponuđač bio jedini ponuđač, u predmetnom postupku nema drugorangiranog ponuđača, kojim bi se dostavio prijedlog ugovora.

Uzimajući u obzir da se u ovom slučaju se radi o razlozima koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, postupak javne nabavke se poništava, odnosno otkazuje, pa je primjenom člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove odluke

#### POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

M.P.

Direktorica škole

Jamaković Nusreta, mr.

#### Dostaviti:

-Ponuđaču: Magični kamen d.o.o.

- a/a